

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont i modernizacja budynku pralni w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 003734240
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** SKĘCZNIEW
- 1.4.2.) Miejscowość:** Dobra
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 62-730
- 1.4.4.) Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL414 - Koniński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 63 279 44 83
- 1.4.8.) Numer faksu:** 63 279 44 73
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** dpsскеczniew@interia.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.dps.bip.powiat.turek.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00003379/01
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2022-01-04 12:26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o wykonaniu umowy,
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2022/BZP 00002841/01
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 5.2. Termin wykonania umowy**

Przed zmianą:
2021-12-08

Po zmianie:

2021-12-20

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA XIII - INFORMACJE DODATKOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

13.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Wykonawca zgłosił gotowość odbioru zadania dnia 08.12.2021 r. Gotowość odbioru została potwierdzona przez Inspektora Nadzoru dnia 08.12.2021 r.

Protokół Odbioru Końcowego spisano w dniu 20.12.2021 r.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zgłosił gotowość odbioru dnia 08.12.2021 r.

Gotowość odbioru została potwierdzona przez Inspektora Nadzoru dnia 08.12.2021 r.

Protokół odbioru końcowego spisano w dniu 20.12.2021 r.